

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

1. számú módosítása

amely létrejött egyrészről SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (9400 SOPRON, FŐ TÉR 1., bankszámlaszáma: Erste Bank Hungary Zrt.-nél vezetett 11600006-00000000-33229625, Adószáma: 15728049-2-08, Törzsszám: 728043, KSH száma: 15728049/8411/321/08) – képviseli: Dr. Fodor Tamás polgármester- mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő),

másrészről

HOR ZRT. (1074 Budapest, Alsó erdősor u. 32, bankszámlaszáma: K&H Bank Zrt.-nél vezetett 10200823-22272409-00000000, adószáma: 11829382-2-42, cégjegyzék száma: 01-10-044068) – képviseli: Horváthné Bárdy Andrea kereskedelmi igazgató - mint Szállító (továbbiakban: Szállító) között alulírott helyen és időpontban:

Szerződő Felek a közöttük 2012. 07. 03-án berendezési tárgyak, játékok leszállítására és beépítésére létrejött, 58092-64/2012 számú szállítási szerződést (továbbiakban: „Szerződés”) közös megegyezéssel – figyelemmel a közbeszerzési törvény szerződésmódosításra vonatkozó szabályozására – az alábbi indokok alapján módosítják:

A megvalósítás során előre nem látható akadályként merült fel, hogy az áru átadás-átvételi hely rekonstrukciós munkái, a Trefort téri Óvoda kivitelezési munkái elhúzódtak, emiatt a szerződés szerinti határidőben az áru szállítása nem teljesíthető.

A fenti olyan a szerződéskötést követően beállott, előre nem látható körülménynek és befolyásoló tényezőnek minősül, mely a Vállalkozó szerződés szerű teljesítéséhez fűződő lényeges, jogos érdekét sérti, kívülálló, se Vállalkozónak, se Megrendelőnek fel nem róható feltételként lényegesen akadályozza.

Módosuló rendelkezés:

Szerződő felek a szerződés 3.1 pontját az alábbiak szerint módosítják:

„3.1 Szállító az 1. pontban meghatározott berendezési tárgyakat 2012. augusztus 31. napjával köteles legyártani, illetve leszállítani és beszerezni. A szállításokat a szerződés aláírását követően jelen szerződés rendelkezései szerint Megrendelővel egyeztetve lehet megkezdeni.”

Jelen szerződésmódosításban a módosított szerződéses pontok, alpontok és rendelkezések a módosításokkal egységes szerkezetben kerültek szabályozásra. Az eredeti Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett pontjai és rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.

A szerződés módosítás négy eredeti példányban készült, 1 oldalból áll. A szerződés módosításból 3 példány Megrendelőt, egy példány Szállítót illet meg.

Sopron, 2012. 07. 27.

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

Dr. Fodor Tamás polgármester

Pénzügyi ellenjegyzés:

Sopron, 2012. év 07. hó 27. nap



HOR ZRT.
1074 Budapest, Alsóerdősor u. 32.
Tel/Fax: 0110-221
Adószám: 11829382-2-42
Cégjegyzék száma: 01-10-044068

HOR ZRT.
Horváthné Bárdy Andrea
kereskedelmi igazgató