

Jegyzőkönyvi kivonat

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2016. március 31-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvből.

9. napirendi pont:

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2016. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról

61/2016. (III. 31.) Kgy. határozat:

Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a jelen határozat mellékletét képező Sopron Megyei Jogú Város 2016. évi közbeszerzési tervét. Felkéri a polgármestert, hogy a közbeszerzési tervvel kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.

Felelős: dr. Fodor Tamás polgármester

Határidő: azonnal

K.m.f.

Dr. Fodor Tamás
polgármester

Dr. Sárvári Szabolcs
jegyző

**Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata
2016. évi közbeszerzési terve**

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
I. Árubeszerzés				
Villamosenergia beszerzés SMJV közvilágításának biztosítására	III. rész	nyílt	március	nem
Gázbeszerzés SMJV intézményei részére	III. rész	nyílt	április	nem
Élelmezési nyersanyagok beszerzése 2017. évre	II. rész	nyílt	szeptember	nem
Informatikai és irodatechnikai eszközök, utántöltők	III. rész	nyílt	május	nem
Vegyi tisztítószeres: tisztítószeres, WC papír, papírtörülköző	III. rész	115. §	április	nem
Sopron – Balf és Lővérek gyógyhely fejlesztés eszközbeszerzés	II. rész	nyílt	szeptember	nem

II. Építési beruházás				
<i>Széchenyi tér megújítása</i>	<i>III. rész</i>	<i>113. § szerinti nyílt</i>	<i>szeptember</i>	<i>nem</i>
<i>Szent Mihály Templom felújítása</i>	<i>II. rész</i>	<i>nyílt</i>	<i>május</i>	<i>nem</i>
<i>Középkori zsinagógák felújítása</i>	<i>III. rész</i>	<i>113. § szerinti nyílt</i>	<i>június</i>	<i>nem</i>
<i>Eszterházy Palota felújítása</i>	<i>III. rész</i>	<i>115. §</i>	<i>június</i>	<i>nem</i>
<i>Soproni várfal megújítása</i>	<i>III. rész</i>	<i>113. § szerinti nyílt</i>	<i>június</i>	<i>nem</i>
<i>Csik Ferenc uszoda szabadtéri medence lefedése, felújítása</i>	<i>III. rész</i>	<i>113. § szerinti nyílt</i>	<i>augusztus</i>	<i>nem</i>
<i>Fedett uszoda építése</i>	<i>II. rész</i>	<i>nyílt</i>	<i>szeptember</i>	<i>nem</i>
<i>Erdei sport és szabadidőpark építése</i>	<i>III. rész</i>	<i>Kbt. 115. §</i>	<i>július</i>	<i>nem</i>
<i>Sopron – Balf és Lövérek gyógyhely fejlesztése</i>	<i>III. rész</i>	<i>Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás</i>	<i>július</i>	<i>nem</i>
<i>Ágfalvi út közútfejlesztés</i>	<i>III. rész</i>	<i>Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás</i>	<i>december</i>	<i>nem</i>
SMJV közigazgatási területén kátyúzási és gyorsjavítási munkák végzése	III. rész	115. §	március	nem
Történelmi Belváros megújítása: közmű- és burkolatépítés	II. rész XV. fejezet	nyílt	május	nem
Csőszház dülő szennyvíz csatorna építés	III. rész	115. §	április	nem
Rákosi út csapadék csatorna felújítás	III. rész	115. §	április	nem
Jánostelep 2. ütem lakossági útépítés	III. rész	115. §	március	nem
Szépölgyi u. lakossági útépítés	III. rész	115. §	március	nem
Agyag u. zajvédő fal építés	III. rész	115. §	április	nem

Jereván lakótelep kerékpárút hálózat fejlesztés	III. rész	nyílt	augusztus	nem
NKA Széchenyi tér 1-2. Széchenyi – palota tetőhéjazat, főépület külső nyílászárók és udvari függőfolyosók felújítása	III. rész	115. §	április	nem
Bánfalvi új orvosi rendelő építése	III. rész	115. §	július	nem
Hermann Alice óvoda fejlesztése	III. rész	nyílt	május	nem
Trefort téri óvoda Kék tagóvoda fejlesztése	III. rész	115. §	május	nem
Polgármesteri Hivatal belső felújítása	III. rész	115. §	április	nem
NKA Fő tér 1. keleti oldali tetőszerkezet felújítása	III. rész	115. §	április	nem
NKA a Sopronbánfalva-kolostorhegyi lépcső állagvédelmi- és restaurálási munkái II. ütem	III. rész	115. §	április	nem
Bánfalvi óvoda panel épület fejlesztés	III. rész	115. §	május	nem
Bánfalvi óvoda Kőszegi úti tagóvoda fejlesztése	III. rész	115. §	július	nem
Bánfalvi óvoda Hársfa sori tagóvoda fejlesztése	III. rész	115. §	július	nem
Jegenye sori tagóvoda fejlesztése	III. rész	115. §	július	nem
Százszorszép bölcsőde fejlesztése	III. rész	115. §	március	nem
Kuckó bölcsőde fejlesztés	III. rész	115. §	március	nem
Bóbita bölcsőde fejlesztés	III. rész	115. §	július	nem

<i>Napraforgó bölcsőde fejlesztés</i>	<i>III. rész</i>	<i>115. §</i>	<i>július</i>	<i>nem</i>
<i>Zöldág bölcsőde fejlesztés</i>	<i>III. rész</i>	<i>115. §</i>	<i>július</i>	<i>nem</i>
<i>Káposztás utcai stadion fejlesztése II. ütem</i>	<i>III. rész</i>	<i>115. §</i>	<i>április</i>	<i>nem</i>
<i>Új óvodai és bölcsődei férőhelyek létrehozása</i>	<i>III. rész</i>	<i>nyílt</i>	<i>november</i>	<i>nem</i>
<i>Várkerület megújítása II. ütem</i>	<i>III. rész</i>	<i>nyílt</i>	<i>december</i>	<i>nem</i>
<i>Papréti zöldterület rekonstrukciója</i>	<i>III. rész</i>	<i>115. §</i>	<i>december</i>	<i>nem</i>
<i>Lackner Kristóf Általános Iskola energeghatékony fejlesztése</i>	<i>III. rész</i>	<i>nyílt</i>	<i>szeptember</i>	<i>nem</i>
<i>Petőfi Sándor Általános Iskola energeghatékony fejlesztése (Halász utcai Ált. Iskola)</i>	<i>III. rész</i>	<i>nyílt</i>	<i>szeptember</i>	<i>nem</i>
<i>Gyermek és Ifjúsági Központ energeghatékony fejlesztése</i>	<i>III. rész</i>	<i>nyílt</i>	<i>szeptember</i>	<i>nem</i>
<i>Deák téri Általános Iskola energeghatékony fejlesztése</i>	<i>III. rész</i>	<i>nyílt</i>	<i>december</i>	<i>nem</i>
<i>Gárdonyi Géza Általános Iskola energeghatékony fejlesztése</i>	<i>III. rész</i>	<i>nyílt</i>	<i>december</i>	<i>nem</i>
<i>Kozmutza Flóra EGYMI energeghatékony fejlesztése</i>	<i>III. rész</i>	<i>nyílt</i>	<i>december</i>	<i>nem</i>
<i>Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola energeghatékony fejlesztése</i>	<i>III. rész</i>	<i>nyílt</i>	<i>december</i>	<i>nem</i>
III. Szolgáltatás-megrendelés				
<i>„Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és</i>	<i>III. rész</i>	<i>nyílt</i>	<i>április</i>	<i>nem</i>

városteréségében” c. felhívások keretében előkészítő feladatok ellátása és a kötelezően elkészítendő Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány kidolgozása				
Halász utcai Ált. Iskola energetikai felújítás tervezés	III. rész	115. §	április	nem
Lackner K. Ált. Iskola energetikai felújítás tervezés	III. rész	115. §	április	nem
Fedett uszoda építés kiviteli terv	II. rész	98. §	május	nem
Csik Ferenc uszoda szabadtéri medence felújítás tervezés	III. rész	115. §	március	nem
Karácsonyi díszvilágítás üzemeltetés	III. rész	nyílt	április	nem
Internetes szolgáltatás	III. rész	115. §	május	nem
Mobil telekommunikációs szolgáltatás	III. rész	115. §	május	nem
Vezetékes telekommunikációs szolgáltatás	III. rész	115. §	április	nem
Szúnyoggyérítés	III. rész	nyílt	április	nem
Széchenyi tér megújítása tervezés	III. rész	nyílt	május	nem
Új óvodai és bölcsődei férőhelyek létrehozása tervezése	III. rész	nyílt	május	nem
Gárdonyi Géza Általános Iskola energiahatékony fejlesztés tervezése	III. rész	nyílt	július	nem
Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola energiahatékony fejlesztés tervezése	III. rész	115. §	július	nem

IV. Építési koncesszió				
V. Szolgáltatási koncesszió				