

1. SZ. SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS

Szerződő felek:

Megrendelő: **Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata**

9400 Sopron, Fő tér 1., képviseli: Dr. Fodor Tamás polgármester
 Bankszámlaszáma: 11600006-00000000-33229625
 Adószám: 15367709-2-08
 KSH szám: 15728049-8411-321-08

Vállalkozó: **KE 2008 Konzorcium**

(konzorcium vezető: KÖZGÉP Építő- és Fémszerkezetgyártó Zrt.)

képviseli: Németh Miklós Elnök-vezérigazgató

1239 Budapest, Haraszti út 44. ** jár. [Signature]*

Bankszámlaszáma: MKB Bank Zrt.: 10300002-10299926-49020016

Adószám: 10950676-2-44

Előzmények, szerződésmódosítás indoka:

Megrendelő a **Sopron, Gyűjtő utak korszerűsítése és felújítása tárgyú beruházás** kivitelezésére közbeszerzési eljárást folytatott le, melynek nyertese Vállalkozó. Felek rögzítik, hogy köztük 58131-54/2011 ügyiratszámom vállalkozói szerződés jött létre (továbbiakban: alapszerződés) melyet közös akarattal, a Kbt. 303. §-ában foglaltakra is tekintettel, módosítanak. A szerződésmódosítás oka, hogy a kivitelezés során, a szerződéskötéskor előre nem látható akadály merült fel.

A beruházás részét képező csapadékvíz csatorna építést megelőzően, ki kell váltani a Sörgyár ellátását biztosító hőtáv vezeték, mivel a vezeték líróját tartó pillérek, a csapadékvíz csatorna nyomvonalába, illetve az épülő út úrszelvényébe esnek. A hőtáv kiváltás külön szerződés keretében valósul meg, melynek munkaterület átadása 2011. 06. 07-re lett meghirdetve. A kiváltandó vezeték tulajdonosa a Sörgyár azóta nem járult hozzá a vezetéken történő munkákhoz, mivel ez üzemszünettel jár. Ebből adódó késedelem miatt, a szerződésben rögzített csapadékvíz csatorna építésre vonatkozó részhatáridő módosul.

A szerződés 3.5 pontjában szereplő 30 hónap jóteljesítési biztosíték ellentmond a 10. pont garanciális idő 12 hónap időtartammal.

1. Felek az Alapszerződés 7.2 pontjában foglalt teljesítési határidőt **2011. 10. 27.** napjára módosítják.

[Handwritten signatures]

2. Felek az Alapszerződés 3.5 pontjában foglalt jóteltjesítési biztosítékot 12 hónap időtartamra módosítják.

3. Az Alapszerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan formában és tartalommal hatályosak.

3. Jelen szerződésmódosításban nem vagy nem kielégítően szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. tv, valamint a polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. rendelkezései az irányadók.

Felek jelen szerződésmódosítást elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják.

Kelt: Sopron, 2011. 07. 14

**Sopron Megyei Jogú Város
Önkormányzata, mint Megrendelő
képviselőjében**



**Dr. Fodor Tamás
polgármester**

Kelt: Budapest, 2011. 07. 14

**KE 2008 Konzorcium, mint Vállalkozó
képviselőjében**


KÖZGÉP Zrt.


1239 Budapest, Haraszti út 44.

Adószám: 10950676-2-44



**Németh Miklós
Elnök-vezérigazgató**




jav: 

Az irat tartalma a szakmai és törvényességi követelményeknek megfelelő.

Sopron, 2011. július 14.

①


projektmánager