

1. SZ. SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS

Szerződő felek:

Megrendelő: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

9400 Sopron, Fő tér 1., képviseli: Dr. Fodor Tamás polgármester
Bankszámlaszáma: 11600006-00000000-33229625
Adószám: 15367709-2-08
KSH szám: 15728049-8411-321-08

Vállalkozó: Swietelsky Magyarország Kft.

képviseli: Slakter Kornélia ágazati gazdasági igazgató, Hajas Tibor
vállalkozási csoportvezető
1117 Budapest, Irinyi J. u. 4-20. B. ép. V. em.
Bankszámlaszáma: Erste Bank Hungary ZRT. 11600006-00000000-
28434919
Adószám: 14300327-2-44

Előzmények, szerződésmódosítás indoka:

Megrendelő a **Sopron, Gyűjtő utak korszerűsítése és felújítása tárgyú beruházás** munkához kapcsolódó Vándor Sándor utcai hőtávvezeték kiváltása kivitelezésére közbeszerzési eljárást folytatott le, melynek nyertese Vállalkozó. Felek rögzítik, hogy köztük 58131-56/2011 ügyiratszámmon vállalkozói szerződés jött létre (továbbiakban: alapszerződés) melyet közös akarattal, a Kbt. 303. §-ában foglaltakra is tekintettel, módosítanak. A szerződésmódosítás oka, hogy a kivitelezés során, a szerződéskötéskor előre nem látható akadály merült fel.

A kiváltandó magas vezetésű hőtáv vezetékek közül az egyik gőzvezeték a Sörgyár tulajdonában van. 2011. 06. 07-én megtartott munkaterület átadás óta folyik az egyeztetés a Sörgyár képviselőivel a gőzvezeték kiváltás időpontjának meghatározására, mivel a munkavégzés idején üzemszünet szükséges. A Sörgyár a mai napig nem adta meg a számára elfogadható időpontot.

Ebből adódó késedelem miatt, a szerződésben rögzített teljesítési határidő módosul.



1. Felek az Alapszerződés 7.1 pontjában foglalt teljesítési határidőt **2011. 09. 15.** napjára módosítják.

2. Az Alapszerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan formában és tartalommal hatályosak.
3. Jelen szerződésmódosításban nem vagy nem kielégítően szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. tv, valamint a polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. rendelkezései az irányadók.

Felek jelen szerződésmódosítást elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják.

Kelt: Sopron, 2011. 07. 14

**Sopron Megyei Jogú Város
Önkormányzata, mint Megrendelő
képviselőként**



**Dr. Fodor Tamás
polgármester**

Kelt: Budapest, 2011. 07. 14

**Swietelsky Magyarország Kft., mint
Vállalkozó képviselőként**



**SWIETELSKY
MAGYARORSZÁG KFT.
1117 Budapest,
J. u. 4-20. B. ép. V. em.**

**Slakter Kornélia ágazati gazdasági
igazgató Hajas Tibor vállalkozási
csoportvezető**

Az irat tartalma a szakmai és törvényességi követelményeknek megfelelő.

Sopron, 2011. júli 14

①


projektmanager

Handwritten initials