VALLALKOZASI SZERZODES 1. SZAMU MODOSITASA

amely létrejott egyrészrél a

Sopron Megyei Jogui Varos Onkormanyzata (székhely: 9400 Sopron, F6 tér 1., térzsszama:
728043, KSH szama: 15728049-8411-321-08, addigazgatasi szama: 15728049-2-08,
bankszamlaszam: 11600006-00000000-33229625, képviseli: dr. Fodor Tamas polgarmester),
mint Megrendel6 (a tovabbiakban: Megrendeld), és masrészrol a

Fertédi Epité- és  Szolgaltato  Zartkorien Miik6d6 Részvénytarsasag
(cégjegyzékszam:08-10-001549, székhely: 9400 Ipar Krt. 13., addészam: 11121426-2-08,
képviseli: Kassai Zoltan vezérigazgaté és Budai Laszlé gazdasagi igazgaté egyittesen,
bankszamlaszam: 11996004-02200419-00000000), mint Vallalkozé (a tovabbiakban:
Vallalkozo), '

egyuttesen: Felek kdzoétt, az aldbb megjelélt helyen és idében, a kévetkezd feltételekkel:

I. Elézmények

1. Szerzbdd6 Felek rogzitik, hogy kézoéttik 2018. aprilis 23. napjan a ,Lenck-villa és kertjének
megqujitasa” elnevezésl projekt épitési munkainak elvégzése targyaban vallalkozasi
szerz6dés (a tovabbiakban: Szerzddés) jott létre.

2. Szerzb6dd Felek k6z6s megegyezéssel, a Kbt. 141. § (2) bekezdésével 6sszhangban a
Szerz6dést az alabbiak szerint modositjak.

Il. Szerz6dés modositott rendelkezései

1. Felek régzitik, hogy a Szerzédés Il.) 2.1. pontjat az alabbiak szerint médositjak,
egészitik ki:
Megrendel6 megrendeli, Vallalkozd elvallalia az eredeti szerzédés mellékletében
meghatarozott mlszaki tartalommal a Lenck-villa és kertjének fejlesztése mellett, a jelen
szerz8désmodositas mellékletét képezd miszaki dokumentacié és arajanlat alapjan a
Lenck-villa részét képez6 Gveghaz (télikert) ujjaépitését.
Jelen szerz6désmaddositas 1. sz. mellékletét képezi a télikert mlszaki dokumentacioja és
a 2. sz. mellékletét pedig a télikert megvaldsitasara adott, megrendeld részérdl elfogadott
arajanlat.

2. Szerzédé felek rogzitik, hogy a Szerzédés 2.3) pontjaban a Lenck-villa és kertjének

fejlesztésére megadott hataridén belll kerll megvalésitasra a Lenck-villa részét képezé
Gveghaz (télikert) vjjaépitése.
Amennyiben a télikert kivitelezése soran olyan elére nem lathatd kértilmény mertl fel, ami
kihatassal van a télikert kivitelezési idejére, ugy a Felek k6z6s megegyezéssel mddositjak
a véghataridét, kizarélag a télikert vonatkozasaban. Ebben az esetben az alapszerzddés
az eredeti hataridében kiszamlazasra kertlhet.
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Felek rogzitik, hogy a Szerzédés lll.) 3.1) pontjat az alabbiak szerint egészitik ki:
Az eredeti szerzddés szerinti 1.234.978.237,- Ft nettd vallalkozasi dij a Lenck-villa
tveghaz (télikert) ujjaépitésének vallalkozéi dijaval, netté 133.900.000,- Ft-tal kerdl
megemelésre. Igy a vallalkozoi dij 6sszesen: 1.368.878.237,- Ft.

A modositott I11.3.1) pont a kbvetkez6:

,A Vallalkozét a jelen szerzédés targyat képezé feladatok teljes és hibatlan, valamint a
2.2. pont szerinti hataridében valo teljesitése esetén az alabbi véllalkozasi dij illeti meg:

Netto6 vallalkozasi dij: 1.368.878.237 - Ft

A vallalkozasi dij szabadaras fix atalanyar (a tovabbiakban vallalkozasi dij). Jelen
szerzddés mellékletét képezi Vallalkozo tételes koltségvetése.

Az AFA felszamolasa és medfizetése a hatalyos posZabéIyok szerint torténik.”

Szerz6dé6 Felek rogzitik, hogy a Szerzédés IV.) 4.1. pontja az alabbiak szerint kerdl
modositasra, kiegészitésre:

Az eredeti szerzddés 4.1. pontja kiegészul az alabbi rendelkezéssel:

A megrendelt pétmunkak ellenértékének kifizetésére az 5.-6.-7. részszamlaban és a
végszamlaban keriilhet sor, egyenld aranyban (szamlankként 33 475 000,-Ft).

A potmunkak elfogadott ellenértékével a rész/végszamla értéke megemelésre kerdl.

Szerzé6désmodositas indokolasa:

A Lenck-villa a téli kerttel egyitt 1890-ben éplilt klasszicista stilusban Az antik gorog
épuletek formait felvonultatd épllet sarkahoz illesztett télikert a korszak vasvazas
konstrukciojanak becses példaja. Az 1990-es évekre a villa épilete annyira leromlott, hogy
be kellett zarni. Az életveszélyessé valt télikert 2004-ben elbontasra kerlilt. Az elbontott
vas és ontottvas elemek, valamint épuletdiszek részben zart, részben nyitott raktarakba
keriltek. A 2004 6ta tarolt szerkezeti elemek allapota, a visszaépithetdséget is figyelembe
véve tovabb romlott. A vas- és ontottvas elemek, diszek, felhasznalhatésaga,
beépithetdsége kulon vizsgalatot igényel.

A Lenck-villa és kertjiének megujitasara 2017. év végeén kiirt kézbeszerzési eljaras idején
még nem allt rendelkezésére a megrendel6 részére a Lenck-villahoz kapcsol6do, annak
részét képezd Uveghaz (télikert) teljes korl Ujra épitéséhez elegendd dokumentum. A
megrendeld részletes allapotfelvételt, és az Ontéttvas elemek hegeszthetéségére
vizsgalatot végeztetett.

Idékozben Megrendeld a kdzbeszerzés soran kivalasztott ajanlattevével megkététte a
Lenck-villa és kertjének felljitasara vonatkozéan 2017. aprilis 13-an véllalkozasi
szerzbdést.

Az éplilet részét képezé télikert néhany kapcsolédé munkajat a szerzédeés szerint a
kivitelezé végzi. A télikert éplletben levd terében szerepelnek a burkolatok, vakolatok,
vakolatdiszek feldjitasai, valamint a télikert épulethez csatlakozé acél tartégerendajanak,
homlokzati és tetd csatlakozasanak feldjitasa, a télikert fényforrassal torténd ellatasa.

A tarolt elemek a Lenck-villa kertjiében és a hozza csatlakozé muzeumi raktarban
helyezkednek el.

Kivitelezés iddszakaban elkésziiltek a télikert feldjitasahoz sziikséges tervdokumentaciok
is, igy sor kerlilhet a feljitasra. A fentiek alapjan kézenfekvo tehat, hogy a munkaterulet
birtokaban levd kivitelezével keriiljon sor a télikert helyreallitasa. A feltjitas elvégzése a



4.

Vallalkozé altal koltségmegtakaritassal jar, hiszen nem kell kiilén felvonulasi kéltségekkel
szamolni.

MUszaki ellenér az atadott kéltségvetést megvizsgalta és allaspontja szerint a megadott
arak megfelelne k a piaci viszonyoknak, ezért jovahagyta azt.

Hivatkozva a Kbt. 141. § (2) bekezdésére: ,A szerzédés — a (4) vagy (6) bekezdésben
foglalt feltételek vizsgalata nélkil — Uj kbzbeszerzési eljaras lefolytatasa nélkiil
modosithaté, ha a mdodositas eredményeként az ellenérték névekedése — vagy tébb
modositas esetén azok netté 6sszértéke — nem éri el az alabbi értékek egyikét sem

a) az unios értékhatart eléré értékii eredeti szerzédés esetén az unios értékhatart;

b) szolgéltatas, arubeszerzés és épitési vagy szolgaltatasi koncesszio esetén az eredeti
szerzbdés értékének 10%-at, épitési beruhdzas esetén az eredeti szerzédéses érték
15%-at; valamint a moédositas nem valtoztatia meg a szerz6dés éltalanos jellegét és
illeszkedik az eredeti szerzddés jellegéhez.”

A szerzédésmodositas ellenértéke nem éri el a Kbt. 141. § (2) bekezdésében rigzitett
ellenértéket, tovabba a szerzé6désmaodositas nem valtoztatia meg a szerzédés altalanos
Jellegét, ezért az megfelel a Kbt. rendelkezéseinek.

V. Egyéb rendelkezések

Vallalkozo kotelezettséget vallal, hogy a szerzédés 8.1. pontja szerinti teljesitési
biztositékot a modositott vallalasi dijnak megfeleléen korrigalva a szerzddés
modositasanak alairasat kévetéen 8 napon belil a megrendelé részére atadja. A
maodositott teljesitési biztositék jelen szerz6désmodositas 3. szamu mellékletét kepezi.

A Szerzddés itt nem érintett pontjai valtozatlanul érvényben maradnak, azok tovabbra is
az eredeti szerzddés szerint érvényesek.

A Szerzdd6 Felek képvisel6i a jelen nyilatkozatot elolvasas és egységes értelmezés utan,
mint akaratukkal mindenben megegyez6t helybenhagyolag irtak ala.

A Szerz6désmoddositas a Felek altali alairas napjan |ép hatalyba.

Sopron, 2019. 73"’M&R€ 2 6

Mellékeltek:

- 1. A poétmunkakra vonatkoz6 miszaki dokumentacio
- A potmunkakra vonatkozo kéltségvetés
- Modositott teljesitési biztositék
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SOPRON, Dedk tér 1. Hrsz.: 3033 alatti Mizeumhoz tartozé UVEGHAZ
RESTAURALASI, FELUJITASI MUNKAINAK MENNYISEGI KIMUTATASA

MUNKA VEGZENDO ANYAG Di} ANYAGAR DI}
szama  MUNKA WEGNEVEZESE MENNYISEG EGYS.AR  EGYS.AR OSSZESEN  ()SSZESEN
1 PADLOSZERKEZET KESZITESE
1,1 vizszigetelés
-vizszintes 67,2 m2 6507 4682 437 270 314 630
kell8sités + 2 rtg. 4 mm oxidalt. bitumenes lemez (Biisscher
Hoffmann)
- fugg6leges 5,5 m2 19 507 15 462 107 289 85041
kell8sités + 2 rtg. 4 mm oxidalt. bitumenes lemez (Biisscher
Hoffmann)
1;2 10 cm vtg. Aljzatbeton 6,7 m3 31068 26 733 208 156 179111
€16/20 - XOb(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék, CEM 42,5 pc.
Dcmax = 16 mm, m=6,4 finomsagi mod., 1 rtg. haléerssitéssel (#6
15x15)
1,3 padl6burkolat 69,1 m2 35403 12 210 2 446 347 843711
2 cm vtg. mészkélap ragasztva
PADLOSZERKEZET KESZITESE OSSZESEN: 3199062 1422494
2 KG MELLVED FELUJITASA (AZ ALAPSZERZGDES RESZE,NEM KERUL ARAZASRA)
2;1  felulet tisztitdsa gyokérkefével (moha és egyéb szennyez8dések) 12 m2 0 0 0 0
2;2  Durva csiszolés
- sima feliilet 65,7 m2 0 0 0 0
- tagozatok kiteritett feliilet 20,5 m2 0 0 0 0
2;3  mattcsiszolas
- sima feliilet 79,9 m2 0 0 0 0
- tagozatok 20,5 m2 0 0 0 0
2;4  készilarditds: quick-mix MTG mélyalapozé 0,4 I/m2 100,4 m2 0 0 0 0
2;5 hidrofébizélas 100,4 m2 0 0 0 0
MAPEI Antipuviol S oldészeres, sziloxan-alapd, vizlepergetd
impregndlészer, szintelen
2,6 ), bels6 kélabazat 11x2 cm bef. ker. mérettel 26,6 m 6 400 3200 170 240 85120
KO MELLVED FELUJITASA GSSZESEN: 170 240 85120
3 TARTOSZERKEZET
3;1 vas talplemezek Gjragyértdsa, 10 mm vtg., 12,5 cm széles 26 m 11515 3486 299 390 90 636
3;2  ontott vas oszlopok
- négyzet (9x9 cm) keresztmetszetdi (11l. jelGi) h ~ 4,0 m, Gjragyértds! 6 db 252630 154370 1515780 926 220
- 1 kompozit oszloppal (1.jell) h ~ 4,0 m, meglévs felujitésa 12 db 252630 154370 3031560 1852 440
- 2 kompozit oszloppal (Il.jel(i) h ~ 4,0 m, meglévé feldjitasa 4 db 252630 154370 1010520 617 480
3;3 gerendak (oszlopok koz6tti szekrényes tartdk) Gjragyartasa
- architrdv gerenddja 12x12 cm bef. méret(i 24 m 54 600 4000 1310400 96 000
- geiszon gerenddja 12x18 cm bef. méret(i 24 m 66 500 4000 1596000 96 000
3;4 vierendel keret 4,18 x 4,18 m alapteriilet(i fémvdz, Gjragyartas
- 32x9 cm-es also gerenddazat 16,7 m 65 000 4600 1085500 76 820
-19,5x11,5 cm-es felsé gerendézat 16,7 m 55000 4600 918 500 76 820
- 9x10,4 cm keresztmetszetii oszlopok h = 50,0 cm 12 db 85 000 40000 1020000 480 000
3,5 Szerelési dij, daruzds, gépkoltség, stb. 1 kit 0 6050510 0 6050 510
3;6 Hidnyzd ontéttvas elemek Gjragyartésa 1 kit 3500 000 0 3500000 0
TARTOSZERKEZET OSSZESEN: 15287 650 10362926
4 TETGSZERKEZET
4,0 Jjives, | keresztmetszet(i hegesztett tarté, 1 kit 7800000 2350000 7800000 2 350 000
4;1  (j ives, | keresztmetszet(i hegesztett tartd , kiilsé feliileten 176 m2 15725 12520 2767600 2203520
deszkaboritdssal
4;2  tet6fedés:vorosréz korcolt lemezfedés, egyszeres fekvékorecal, 176 m2 48322 18475 8504672 3251 600
alatta teljes deszkdzat
4;3  belsé porfestett aluminium lemez burkolat 151 m2 38520 18475 5816520 2789725
TETOSZERKEZET OSSZESEN: 24888792 10594 845
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NY(LASZAROK

meglévé ablakok feltjitdsa (homlokzati iivegtablak)

fix, 1 rtg-{i szerkezet, szbgvas ablakkeret, "T" {ivegoszté bordékkal,
rétegenként 1 rtg. Tapasszal régzitett sik, ill. ives iivegezéssel a kiilsé
tivegtabldkban éntottvas diszekkel

- 120x320+23 cm-es (4,12 m2) sik ivegezéssel

- 120x320+23 cm-es (4,12 m2) ives livegezéssel

- 142x320+23 cm-es (4,84 m2) sik iivegezéssel

bejarati ajté

ontéttvas tokban kétszarnyd, alul témér betétes, a k6mellvéd felett
2 rig.-(i szerkezet, 1 rtg. ivegezéssel elldtott szarnyak, a szemoldok
felett tivegezett, Gntéttvas disszel elltott supraport, a szarnyakon
ontottvas diszlécek és diszes zarszerkezet kilinccsel

134x320+96 cm-es (5,57 m2)

ablakok a tetében

- bejarat feletti

fix, 1 rtg-G szerkezet, szogvas ablakkeret, "T" ivegoszté bordakkal,
rétegenként 1 rtg. tapasszal régzitett sik ivegezéssel

390x0-65 cm-es ives zar6dasd

- vierendel ablakai

fix, sz6gvas ablakkeret, "T" iivegoszté bordakkal, rétegenként 1 rtg.
tapasszal rogzitett sik livegezéssel

127x50 cm-es =0,64 m2)

- félkorives 4all6 tetéablakok

4llé ramonddok + fix, ablakracs mogotti lemezelés

130x62 cm-es (0,81 m2)

NY[LASZAROK OSSZESEN:

BADOGOZAS

kiils6 oldali Idbazati badogfedés vorosréz lemezbél ~40 cm kit.
szélességgel

profilos parkdnytakaré elemek (beliil horganylemez, kiviil horg. acél)
- architrdv el6tt, oszlopok kozott futd, kiils8 profilos parkany, ~15 cm
kiteritett szélességgel

- geiszon el6tti kiils§ parkany rejtett ereszcsatorndval ~ 55 cm kit.
szélességgel

- geiszon el6tti kiils6 parkany ereszcsatorna nélkiil ~ 26 cm kit.
szélességgel

- geiszon mogotti belsé profilos bddogpérkany ~16+6 cm kit. szél.

- vierendel keret als6 és felsé gerendai mégétt hiizédo, kiilss,
profilos takarépérkdny, ~ 35+12 cm. kit. Szélességgel,
horganylemezbél|

- vierendel keret alsé és fels§ gerendai mogott hizédo, belsd,
profilos takaréparkdny porfestett alu lemezb6l

- ereszszegély szerelése vordsréz lemezb6l

- ereszszegély szerelése porfestett aluminium lemezbél
BADOGOZAS OSSZESEN:

DISzITGELEMEK

ontottvas racsok

- frizben 1év6 racsok 120*23 cm-es meglévé feldjitasa

- frizben 1év8 récsok 141*23 cm-es meglévd feldjitasa

- frizben |évé bejarat feletti dombormintas acéllemez 134*23 cm-es
meglévé feldjitasa

- bejérat feletti tet6ablak el6tt feliil ives, alul talplemezzel elldtott
keretben lévé racs 390x0-65 cm-es, két db szarnyas puttéval
meglévd feldjitasa

- vierendel ablakai el6tti racsok 127x50 cm-es

- tet6blakok elétt feliil félkorives, alul talplemezzel ellstott keretben
16V récs, felette dntéttvas disz

ontottvas diszek

- tet8szerkezet zéradékai

60 cm 4tmérdj kor alaku, belsé oldalon éntottvas diszitéssel
80x80 cm-es négyzetes, belsd oldalon éntéttvas diszitéssel

- tetGesidcsokat diszitd vazak meglévé feldjitésa

DISZITGELEMEK OSSZESEN:

16 db
20 db
4 db

12 db

4 db

26,4 m

25,4 m

23,1 m

4,7 m

27,6 m

17,2 m

16 m

60 m
60 m

18 db
2 db
1 db

12 db
4 db

2 db
1 db
3db

182 400
247 200
196 800

2300000

450 000

250 000

350 000

15520

35430

45430

12 250

11 000

31430

31430

17 250
8760

146 800
196 800
186 800

3562 000

350 000
785 000

940 000
840 000
1200 000

64 272
123 600
75 504

400 000

80 000

40 000

45000

8300

23 200

23 200

8300

8300

23200

23 200

8300
7 800

89 450
89 450
89 450

586 420

124 530
765 200

120000
120 000
120 000

2918 400
4944 000
787 200

2300000

450 000

3 000 000

1400 000
15799 600

409728

899 922

1049433

57575

303 600

540 596

502 880

1035000

525 600
5324334

2642 400
393 600
186 800

3562000

4200 000
3 140 000

1880000
840 000
3600 000
20 444 800

1028352
2472000
302 016

400 000

80 000

480 000

180 000
4942 368

219120

589 280

535920

39010

229 080

399 040

371200

498 000

468 000
3348650

1610100
178 900
89 450

586 420

1494 360
3060 800

240000
120000
360 000
7740 030






MAZOLAS

rozsdamentesités, alap-, kdzbensé- és fed6mazolas z6ld szinben 446 m2 3758 8778 1676068 3914988
MAZOLAS GSSZESEN 1676068 3914988
TERVEZES

Statikai méretezés, gydrtmanytervek készitése 1 kit 0 4698034 0 4 698 034
TERVEZES OSSZESEN: 0 4698034
Osszesen 86790546 47 109 455
Mindosszesen 133 900 000

Kelt: Sopron, 2019. marcius 25.
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