VALLALKOZASI SZERZODES 1. SZAMU MODOSITASA

amely létrejott egyrészrél a

Sopron Megyei Jogi Varos Onkormanyzata (székhely: 9400 Sopron, F& tér 1.,
torzsszama: 728043, KSH szama: 15728049-8411-321-08, adoigazgatasi szama: 15728049-
2-08, bankszadmlaszam: 11600006-00000000-33229625, képviseli: dr. Fodor Tamas
polgarmester), mint Megrendel6 (a tovabbiakban: Megrendeld), és masrészrél a

STETTIN-HUNGARIA Kft. (székhelye: 9400 Sorpon, Somfalvi u. 34., képviseli: Kébor Csaba
ligyvezet6, Kelecsényi Zoltan cégvezetd, addészama: 10621143-2-08, cégjegyzeékszama: 08-
09-002191, KSH szama: 10621143-4120-113-08, szamlavezet6 pénzintézet: UniCredit Bank,
pénzforgalmi jelz6szama: 10924006-00000002-63980008), mint Vallalkozé (a tovabbiakban:
Vallalkoz6),

egyuttesen: Felek kozott, az alabb megjeldlt helyen és idében, a kdvetkezd feltételekkel:

I. Elézmények

1. Szerzédé Felek rogzitik, hogy kézottik 2019. januar 22. napjan a ,Paneuroépai Piknik
Latogatdé Kozpont kivitelezése” elnevezésli projekt épitési munkéinak elvegzése
targyaban vallalkozasi szerzédés (a tovabbiakban: Szerz8dés) jétt letre.

2. Szerzédé Felek kozés megegyezéssel, a Kbt. 147. § (2) bekezdésével ésszhangban,

valamint az opcids tételek megrendelése vonatkozasaban a Kbt. 141. § (4) bekezdés a)
pontja alapjan a Szerzédést az aldbbiak szerint médositjak.

II. Szerzédés médositott rendelkezései

1. Felek régzitik, hogy a Szerzédés Il.) 2.1. pontjat az alabbiak szerint médositjak,
egészitik ki:

Megrendelé megrendeli, Vallalkoz6 elvallalja az eredeti szerzédés mellékletében
meghatarozott miiszaki tartalommal a Paneurépai Piknik Latogaté Kézpont kivitelezése
mellett, a jelen szerzédésmodositas mellékletét képezé miszaki dokumentécio és
drajanlat alapjan a Japan pavilon felljitasat, amely a szerzédéskétést megel6z6
kézbeszerzési eljarasban opcios tételként szerepelt, valamint az épulet korlli parkolo és
jarda kiépitését.

Megrendelé nyilatkozik, Vallalkozé pedig tudomasul veszi, hogy a szerz8dés targyat
képez6 napelem kiépitést, valamint a generator kiépitést nem kivanja megvalésitani.

2. Szerzédd felek régzitik, hogy a Szerzédés 2.3) pontjaban a Paneurdpai Piknik
Latogaté Koézpont kivitelezésére megadott hataridén belll kertl megvalésitasra jelen
szgrz6dés modositas keretében megrendelt feladatok elvégzése is.



Felek rogzitik, hogy a Szerz6dés lll.) 3.1) pontjat az alabbiak szerint egészitik ki:

Az eredeti szerz6dés szerinti 269.800.780,- Ft netté vallalkozasi dijat csdkkenti az
elmaradd napelem, valamint generator kiépitési munka nettdé 29.156.548,- Forinttal,
illetve noveli a moédositas keretében megrendelt munka netté 18.507.137,- Forinttal, igy
a vallalkozéi dij 6sszesen: 259.151.369,- Ft.

Eredeti rendelkezés:

LA Vallalkozét a jelen szerzddés targyat képezb feladatok teljes és hibatlan, valamint a
2.2. pont szerinti hataridében val6 teljesitése esetén az alabbi vallalkozasi dij illeti meg:

Netté vallalkozasi dij: 269.800.779,- Ft

A vallalkozasi dij szabadaras fix atalanyar (a tovabbiakban vallalkozasi dij). Jelen
szerz6dés mellékletét képezi Vallalkozé tételes kéltségvetése.

Az AFA felszamolasa és megfizetése a hatalyos jogszabalyok szerint térténik.”
Médositott rendelkezés:

,A Vallalkozét a jelen szerzddés targyat képezé feladatok teljes és hibatlan, valamint a
2.2. pont szerinti hataridében val6 teljesitése esetén az alabbi vallalkozasi dij illeti meg:

Netté vallalkozasi dij: 259.151.369,- Ft

A vallalkozasi dij szabadaras fix atalanyar (a tovabbiakban vallalkozasi dij). Jelen
szerzddés mellékletét képezi Vallalkozé tételes koltségvetése.

Az AFA felszamolasa és megfizetése a hatalyos jogszabalyok szerint térténik.”
Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy a Szerz6dés IV.) 4.1. pontja az alabbiak szerint kerdl
modositasra, kiegészitésre:

Eredeti rendelkezés:

Vallalkoz6 — az elblegszamlan fellil- harom részszamlat és egy végszamlat jogosult
kiallitani, az alabbiak szerint:

A részszamla 25, 50 és 75 %-os készultségnél nyujthatd be.
A végszamla — ami a vallalkozéi dij fennmarad6 25 %-a — a teljesitését kdvetben
nyujthaté be.

Az elbleg elszamolasara a végszamlaban keril sor.

Médositott rendelkezés:
Vallalkoz6 — az elblegszamlan felll— négy részszamlat és egy végszamlat jogosult
kiallitani, az alabbiak szerint:

A részszamla 25, 50 és 75 %-os készlltségnél, valamint a moddositas keretében
megrendelt munkak elvégzését kovetéen a megrendelt munkak ellenértékére
vgnatkozdan 4. részszamlaként nyujthaté be.




II1.

Végszamla: A teljes kivitelezés befejezése, és hianytalan, eredményes m(iszaki atadasa
utan a megrendelt pdtmunkak tekintetében.”
Az elbleg elszamolasara a végszamiaban kerl sor.

Szerz6désmodositas indokolasa:

Elmaradé munkak vonatkozasaban:

A kivitelezési kozbeszerzési eljaras lefolytatasaval parhuzamosan a Megrendeld
halézatépitési és szolgaltatasi ajanlatot kért az E.ON Eszak-dunantdli Aramszolgaltatd
Zrt-tbla  terllet halézatba  kotétt, allandé villamos energia ellatasara.
Ennek elényei az alabbiak: a sziget Uzem(i napelem rendszer véges kapacitassal és
Uzembiztonsaggal, korlatozott teljesitménnyel tudja ellatni feladatat. Ezért kerdilt
betervezésre az Uzembiztonsagot segitd aggregator. Ezzel szemben a hal6zatos
rendszer alland6é és megbizhatd energiaellatast biztosit, tovabbi teljesitmény névelés
lehetéségével, fliggetlenil az aktualis idéjaras helyzettél és valtozasoktdl. Kiemelten
igaz ez a fagyveszélyes téli hénapokban. A halézatos rendszernek kiépitése lényegesen
kedvezébb kéltség szempontbol, mint a tervezett sziget tizem(i rendszer. Uzemviteli és
lzemeltetési koltségei gazdasagosabbak a sziget Uzem( rendszernél, figyelembe véve
a napelemek, inverter és akkumulatorok tervezett amortizacios idejét.

Az opciés munkak megrendelésére a Kbt. 141. § (4) bekezdésének a) pontja szerint
ker(l sor.

MUszaki ellendr az atadott kéltségvetést megvizsgalta és allaspontja szerint a megadott
arak megfelelnek a piaci viszonyoknak, ezért jovahagyta azt.

Hivatkozva a Kbt. 141. § (2) bekezdésére: ,A szerz6dés — a (4) vagy (6) bekezdésben
foglalt feltételek vizsgalata nélkil — Gj kbzbeszerzési eljaras lefolytatdsa nélkiil
modosithato, ha a modositas eredményeként az ellenérték névekedése — vagy tébb
modositas esetén azok nettd 6sszértéke — nem éri el az alabbi értékek egyikét sem

a) az unios értékhatart eléré értéki eredeti szerz8dés esetén az uniés értékhatart;

b) szolgaltatas, arubeszerzés és épitési vagy szolgaltatasi koncesszio esetén az eredeti
Szerz6dés értékének 10%-at, épitési beruhdzas esetén az eredeti szerzédéses érték
15%-at; valamint a modositas nem valtoztatja meg a szerz6dés altalanos jellegét és
ileszkedik az eredeli szerz6dés jellegéhez.”

(3) A (2) bekezdést arra a szerz6désmodositasra lehet alkalmazni, amely a szerzddés
értékének véltozasaval jar, a szerz6déses jogviszony tébb elemét érinté mddositas
esetén a mddositas azon elemeire, amelyek az érték valtozasaval 6sszefliggenek. Nem
alkalmazhaté a (2) bekezdés a szerz6désmodositasra akkor, ha a szerzédéskétést
megel6z6 kbzbeszerzési eljarast az ajanlatkéré olyan szabalyok szerint inditotta meg,
amelyek nem lettek volna jogszerlien alkalmazhatéak, ha az ajanlatkéré az eljaras
becslilt értékét a szerzddésmodositast kévets értékét figyelembe véve hatarozta volna
meg.”

erz6désmodositas ellenértéke nem éri el a Kbt. 141. § (2) bekezdésében rogzitett
nértéket, tovabba a szerz6désmodositas nem valtoztatja meg a szerzddés altalanos




jellegét, ezert az megfelel a Kbt. rendelkezéseinek. A pétmunkékra valé tekintettel G
reszszamla beiktatasa sziikséges, amely megfelel a Kbt. 141. § (3) bekezdésének.

IV. Egyéb rendelkezések

1. A Szerzédés itt nem érintett pontjai valtozatlanul érvényben maradnak, azok tovabbra is
az eredeti szerz6dés szerint érvényesek.

2. A Szerz6d6 Felek képviseldi a jelen nyilatkozatot elolvasas és egységes értelmezés
utan, mint akaratukkal mindenben megegyezét helybenhagyélag irtak ala.

3. ASzerz8désmodositas a Felek altali alairas napjan lép hatalyba.
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